



# 禁止化学武器组织

执行理事会

第五十八届会议  
2009年10月13日至16日

EC-58/NAT.5/Add.1  
14 October 2009  
CHINESE  
Original: ENGLISH

## 阿拉伯利比亚人民社会主义民众国

### 关于销毁第1类化学武器的中间及最终期限的 延展请求

#### 增补

继2009年8月24日的国家文件EC-58/NAT.5以及阿拉伯利比亚民众国在2009年10月12日的执行理事会非正式会议上和在执行理事会第五十八届会议一般性辩论时作的发言，阿拉伯利比亚民众国谨此提供有关国家化学武器销毁方案的补充资料，内容如下：

1. 阿拉伯利比亚民众国代表团将同技术秘书处举行磋商，讨论销毁第二类化学武器的问题，具体是指在鲁瓦格哈储存设施销毁其储存罐已严重老化的三氯化磷和亚硫酸（二）氯。另外还要讨论在现场焚毁会产生无法处置的废气的前体的事宜，这些前体包括在鲁瓦格哈储存设施储存的异丙醇和频哪基醇。将向执行理事会下届会议通报磋商结果。
2. 拉巴塔化学武器销毁设施的建设工程计有：
  - (a) 容纳下列设施的所有建筑物均为钢结构建筑物（大型工棚）：窑、焚烧炉、淬火室、废气处理单元、废水处理单元、氮发生器及配送单元、化学供料罐、水解单元；
  - (b) 办公楼、实验室和医务室的建筑材料为水泥空心砖；
  - (c) 主供水管现铺设在离设施正门约50米之处；
  - (d) 供电单元离正门约150米。

上述建设工程预计最晚在2010年4月底竣工。



3. 主要设备在装运前先装配停当，交货日期如下：
  - (a) 焚烧炉，2010年6月底；
  - (b) 窑，2010年6月底；
  - (c) 废气处理单元，2010年5月底。
4. 整个设施最晚到2010年9月30日安装完毕。
5. 设施最晚于2010年10月15日开工。
6. 化学战剂最晚至2010年10月25日开始销毁。

--- 0 ---